

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

สำนักบริหารโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน ที่ได้	สาเหตุของความสำเร็จ	สาเหตุของความไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดฯ ในปีต่อไป
สบก- ๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	๔.๙๓		สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ ๘๔.๖๕ การให้บริการบางส่วน ของสำนักฯ ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงและ พัฒนา ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ ผู้รับบริการแจ้งมาในแบบสอบถาม	สำนักฯ จะนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ มาปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการให้บริการสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น
สบก-๒.๑ (ขป๑๓) ร้อยละของงาน ศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๔		การศึกษาและจัดทำรายงานบางส่วนได้รับ การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งมีผลต่อ กระบวนการทำงานบางส่วน ทำให้การ จัดทำรายงานบางฉบับไม่สามารถแล้ว เสร็จทัน ๑ ก.ย. ๒๕๕๘	พิจารณาวางแผนฯ สำหรับเล่มรายงานที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม พร้อมทั้งมีการติดตามงานเพื่อให้งานแล้ว เสร็จภายใน ๑ ก.ย. ในทุกเล่มรายงาน
สบก-๓.๑ ร้อยละของโครงการที่บริหาร โครงการก่อนลงนามสัญญาเป็นไปตาม แผน	๕	สำนักฯ วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ ติดตามงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนฯ อย่าง ต่อเนื่อง		
สบก-๓.๒ ร้อยละของการบริหาร โครงการตามสัญญาเป็นไปตามแผน	๕	สำนักฯ มีการติดตามความก้าวหน้าการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมาการ ระดมหารือติดตามงานเป็นประจำทุกเดือน ส่งผลให้การบริหารสัญญาโดยภาพรวม เป็นไปตามแผน		

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

สำนักบริหารโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน ที่ได้	สาเหตุของความสำเร็จ	สาเหตุของความไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดฯ ในปีต่อไป
สบก-๓.๓ ร้อยละของการบริหารโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นไปตามแผน	๕	สำนักฯ ติดตามก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศตามแผนงานที่หน่วยงานรับผิดชอบแจ้งแผนงานอย่างสม่ำเสมอ		
สบก-๔.๑ (ขป๑๗) ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะของการศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๕	มีการวางแผนการดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนวางโครงการที่ชัดเจนทุกโครงการ และมีการติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง		
สบก-๕.๑ (ขป๒๑) ร้อยละของงานศึกษาหรือวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๓		การศึกษาวิจัยยังต้องรอผลจากการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคม ทำให้งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์	สำนักฯ มีการติดตามแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานวิจัยเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด
สบก-๖.๑ (ขป๒๔) ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔)	๕	สำนักฯ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่กรมฯ แจ้ง โดยการประชุมฯ ร่วมกับคณะทำงานกรมฯ คณะทำงานสายวิชาการ และคณะทำงานของสำนักฯ		

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

สำนักบริหารโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน ที่ได้	สาเหตุของความสำเร็จ	สาเหตุของความไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดฯ ในปีต่อไป
สบก-๗.๑ (ขป๒๖) ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการสำนักที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	๕	ข้าราชการสำนักฯ มีการพัฒนาสมรรถนะ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง		
สบก-๗.๒ (ขป๒๗) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	๓.๗๑๕๕		บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ควาพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก	สำนักฯ จะดำเนินการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดีอย่างต่อเนื่อง
สบก-๘.๑ (ขป๒๘) ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	๑			อยู่ระหว่างการประเมินผลคะแนน KMA หากทราบผลแล้วจะดำเนินการปรับปรุงผลการสรุปบทเรียนต่อไป
สบก-๙.๑ (ขป๒๙.๑) ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	๓.๙๙๑๔		มีการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม online ตามช่องรายการที่กำหนด แต่เนื่องจากบางช่องรายงานไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ เนื่องจากเป็นลักษณะการจัดทำเล่มรายงาน	ควรมีการพิจารณาช่องรายการที่จำเป็นต้องกรอกในระบบเพื่อให้ตรงกับลักษณะงานของแต่ละโครงการ เพื่อกำหนดเป็นช่องในการคำนวณคะแนนที่ชัดเจน
สบก-๙.๒ (ขป๒๙.๒) คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	๕	ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ตามเกณฑ์และกรอบเวลาที่กรมกำหนด		